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Introdução  
 
O presente relatório descreve as actividades realizadas pelo projecto SEALAS de Janeiro a 
Junho de 2008. Durante este período foram realizadas as seguintes actividades: 
 

− Realizados workshops sobre a construção do Fogão Poupa - lenha na Cidade da Beira 
e nos Distritos do Dondo, Nhamatanda e Marínguè. 

− Realizados cursos de treinamento em matérias de gestão de negócios e associativismo 
nas comunidades de Nhamatanda, Cerâmica e Nhangau. 

− Distribuídos folheto sobre cuidados a ter com a utilização do fogão melhorado 
− Distribuído o folheto sobre SEALAS 
− Distribuída a brochura de construção do fogão poupa lenha 
− Campanha de sensibilização e informação sobre os fogões poupa lenha de duas bocas 
− Realizadas as Olimpíadas Ambientais  
− Consolidada a produção de fogões no estaleiro da Cerâmica e nos produtores da 

Munhava, Mafambisse. 
− Consolidada as actividades do CLED1 Marínguè 
− Consolidados os viveiros comunitários 

 
 
As actividades enquadram-se nos principais objectivos (520) do PARPA II, em relação as 
energias renováveis que prevê “reduzir a destruição da floresta para uso de biomassa; 
Aumentar o acesso ao uso sustentável e melhorado de combustível da bio massa para a 
cozinha; e incentivar o uso de fontes de energia ambientalmente benéficas” destacando-se 
“promover o uso de fornos e fogões melhorados com vista ao uso sustentável da energia da 
biomassa.” 
 
O relatório apresenta as actividades por componentes do projecto SEALAS, nomeadamente: 
capacitação, informação e campanhas de sensibilização e projectos. Para se ter uma visão 
geral, das actividades que a agencia tem promovido, também se faz referencia as parcerias 
que estão directamente relacionadas com o projecto.

                                                 
1 Centro Local de Energia e Desenvolvimento 
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1 Resultados e actividades desenvolvidas   
1.1 Componente Capacitação 
 
Ao longo do primeiro semestre de 2008, no âmbito da componente capacitação, foram 
realizadas actividades cuja principal linha de orientação continuou a ser a de transmissão às 
comunidades, de conhecimentos e capacidades de forma a tornar sustentáveis os seus 
projectos, por um lado, e a adoptarem cada vez mais praticas de energéticas sustentáveis e 
saudáveis e contribuir para a conservação do meio ambiente. 
 
Particular ênfase foi dado ao treinamento dos membros dos dois CLEDEs, de Maringue e de 
Mafambisse, de alguns comités de gestão de recursos naturais e dos Centros de Produção de 
Fogões Melhorados da Cerâmica e da Munhava. 
 
Assim, ao longo do período em referencia, tendo sido abrangidos 753 beneficiários directos, 
foram realizadas as seguintes actividades: 
 

a) Workshop de treinamentos em matérias de associativismo, gestão de negócios e de 
recursos naturais; 

b) Workshops de treinamentos em matérias de construção, uso, manutenção e venda de 
fogões poupa lenha fixos e móveis familiares; 

c) Workshops de treinamentos em matérias de construção, uso e manutenção de fogões 
poupa lenha institucionais; 

d) Workshop de treinamento para produção do vinagre da madeira; 
e) Workshops de treinamentos de novos produtores de fogões melhorados a carvão 

Mbaula; 
f) Workshop de balanço das actividades e de treinamento dos activistas dos poupa lenhas 

em matérias de promoção, marketing e venda. dos fogões melhorados 
g) TOT de activistas em matérias de energia e meio ambiente, viveiros, HIV e Sida e 

técnicas de realização de campanhas  
 

1.1.1 Desenvolvimento das actividades 
 

I. Workshops em associativismo, gestão de negócios e de recursos naturais 
 

Foram realizados 7 treinamentos tendo abrangido cerca de 211 beneficiários dos Comités de 
Gestão de Recursos Naturais de Chupanga e de Chiburebure, no Distrito de Marromeu, 
Matundo, Cherimaze e Mponda no Distrito de Cheringoma, Associação Agro Pecuária das 
Mulheres de Nhamatanda, membros do Comité de Gestão Comunitária e comerciantes de 
Tica e do CLED de Mafambisse. No geral os objectivos das capacitações foram 0os 
seguintes: 
 
− Capacitar os participantes para gestão eficiente dos seus negócios e dos negócios das suas 

associações/ cooperativas; 
− Capacitar os participantes nas metodologias de trabalhos em grupos e em cooperativas, o 

que constitui uma das formas mais praticas para resolução dos problemas individuais e 
colectivos e de recepção de apoios; 
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II.  Workshops de treinamentos em matérias de construção, uso, manutenção e venda 
de fogões poupa lenhas fixos e moveis familiares; 

 
Foram realizados treinamentos nas comunidades de Mucombezi, Distrito de Nhamatanda, 
Guara- Guara, Distrito do Buzi, no Estaleiro da Cerâmica, Distrito do Dondo e em Inhamizua 
e Manga Loforte, arredores da Cidade da Beira, tendo abrangido cerca de 169 beneficiários. O 
treinamento ocorrido no Estaleiro, sobre fogões poupa  lenha móveis, teve participantes do 
CLED de Mafambissse e do próprio estaleiro. Foram objectivos os seguintes: 
 
− Capacitar os participantes em matérias de produção, manutenção e uso de fogões poupa 

lenha fixos e móveis familiares; 
− Contribuir para a preservação da saúde dos utentes e a poupança das economias das 

famílias proprietárias dos fogões na aquisição de lenha; 
− Contribuir para a criação/ melhoria da renda dos potenciais produtores, a partir da venda 

dos fogões; 
 
Apesar  das pessoas mostrarem se relutantes em usarem os fogões, estão sendo usados cada 
vez por muito mais gente. No entanto, os activistas  estão a efectuar o marketing dos fogões 
como forma de garantir a sua venda. Também foi reforçada a equipe dos activistas poupa 
lenha, havendo distritos que tem mais de dois, 
 
 
III. Workshops  construção, uso e manutenção de fogões poupas lenha institucionais  
 
Foram realizados 2 treinamentos, nomeadamente no Centro Crianças de Mangueira em 
Mafambisse- Dondo e nas instalações do Centro internato do Instituto Industrial e Comercial 
da Beira, Cidade da Beira, tendo abrangido um total de 34 beneficiários. Foram objectivos 
dos workshops os seguintes: 
 
− Capacitar os participantes em matérias de produção, manutenção e uso de fogões 

institucionais; 
− Contribuir para a preservação da saúde dos utentes e a poupança das economias das 

instituições proprietárias dos fogões usadas na aquisição de lenha e carvão; 
 
Após os treinamentos começaram a surgir solicitações de algumas instituições interessadas 
em obter o fogão.  
 
IV. Workshops  produtores de fogões melhorados a carvão Mbaula 
 
Os treinamentos tiveram lugar no Estaleiro de Fogões da Cerâmica, para capacitação em 
matéria de olaria para a produção da parte cerâmica e na Munhava, em latoaria, para a 
produção da parte metálica e montagem dos fogões, tendo sido abrangidos 8 beneficiários.  
 
No estaleiro da Cerâmica realizou-se  o treinamento da produção da parte cerâmica em que 
estiveram envolvidas essencialmente senhoras do CLED de Mafambisse, tendo sido 
produzidas mais de 250 peças em cerca de uma semana de trabalhos. As senhoras 
seleccionadas possuíam experiências de olaria, pois fazem o negocio de produção de panelas 
e outros objectos de adorno, o que facilitou sobremaneira a sua integração.  
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V. Encontro de balanço das actividades e de treinamento dos activistas dos poupa 

lenhas em matérias de promoção, marketing e venda dos fogões melhorados 
 
Ao longo do primeiro semestre foi realizado 1 encontro  em Nhamatanda, que envolveu todos 
os activistas do poupa lenha, técnico de campo do Distrito de Maringue e alguns técnicos da 
ADEL. Os objectivos foram os seguintes: 
 
− Fazer o balanço das actividades realizadas pelos activistas durante o período, as 

dificuldades e enfrentadas e respectivas soluções; 
− Dotar os participantes de conhecimentos sobre gestão de negócios, marketing, promoção e 

venda de fogões, bem como s gestão da cozinha; 
− Estabelecer as metas e metodologias para o respectivo período seguinte; 
 
Durante o encontro foram ministrados temas ligados a gestão da cozinha,  gestão de negócios, 
marketing e venda de fogões. 
 

1.1.2 Tabela resumo, das actividades realizadas no âmbito da componente 
capacitação  

      
Data Actividade Local/ beneficiários         T 

      H M H/M 

14-18 /01 
Gestão de negócios e recursos 
naturais; Associativismo 

Chupanga- Marromeu, membros CGRN 
Chiburebure 18 7 25 

31/1- 1/2 
Gestão de negócios e credito e 
poupança 

Associativismo agro-pecuária mulheres de 
Nhamatanda 3 19 22 

31/1-5 /02 Poupa lenha móvel CLED Cerâmica Mafambisse 9 5 14 

7-9/2 
Associativismo e gestão  
negócios. 

Tica- membros do Comité e comerciantes 
Locais 14 7 21 

21/02 Encontro do PSC Beira- membros do PSC e convidados 13 3 16 

22 /02 Seminário Nacional de Energia 
Beira - membros PSC, sociedade civil e 
convidados 38 6 44 

26/02-1/03 Monitoria activistas poupa lenha 
Activistas de  Caia, Buzi, Marromeu, 
Nhamatanda e Maringue       

29/02- 7 /03 Treinamento/ troca experiência Estaleiro da  Cerâmica  - Membros ASKUT 6 0 6 
10/03 Poupança e crédito Nhangau - CGRN  11 9 20 
14/03 Poupança e crédito Savane - Dondo 10 8 18 
10 -14/03 Associativismo e gesta negócios. CGRN Matondo, Cherimaze, Mponda 35 8 43 
13-14/03 Poupa lenha   Manga Loforte - Membros da comunidade 6 28 34 

26-28/03 Fogão institucional 
Crianças Mangueira Mafambisse,  IIC e EIC 
da Beira e Associação Young African 13 2 15 

17-18/04 Produção de vinagre da madeira IAC- Chimoio - Professores e estudantes  13 6 19 
23-25/04 Poupa lenha Inhamizua- Membros da comunidade 4 49 53 
29/04 Encontro balanço activistas Activistas de poupa- lenha 7 6 13 
21- 23/04 Poupa- lenha Guara- Guara- Buzi -Mulheres de Ndocodo 0 28 28 
4/06 Encontro de planificação Chimoio- Manica- ProBec 3 2 5 
5-6/06 Treinamento de latoeiros Munhava- latoeiros do CLED- Mafambisse 2 0 2 
12-13/06 Gestão Negócios CLED- Mafambisse Gestão Negócios  7 8 15 
26-28/06 Associativismo   Associacao Ulendo Ulipo- Nhamatanda 47 13 60 
            
Total     259 214 473 
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3.2. Mapa resumo do número de fogões construídos pelas comunidades, ate Dezembro 
de 2008 
 
Distrito Comunidades Fogões Poupa lenha construídos Novembro  07 a Dezembro 08   
    J F M A M J J A S O N D Total

Beira 
Nhangau - Sede 7   22 13 30 16 9           97
Nhangau - Njalane                           

Dondo 

Ceramica 18 23 30 30 25 49 8           183
Savane - Dondo 3 13 5 7 12 20 7           67
Dondo - Sede                           
Mafambisse                           

Nhamatanda 

Tica - Sede                           
Tica - Maringue                           
Nhamatanda - sede 2   10 2 6 21 10           51
Mocumbeze             12 16         28
Siluvo                           

Maringue 

Maringue - sede 3 6 28 5 6   5           53
Canxixe - Maringue                           
Subue - Maringue                           

Caia 

Caia sede 14   17 32 28   17           108
Sena - Caia 30 3 18 13 38 35 29           166
Murraca - Caia                           

Buzi 

Buzi Sede 45 40 36 79 50 30             280
Guaraguara           11 40           51
Buzi Bandua         25 42             67

Marromeu 
Marromeu sede Helena 12   20   12               44
Marromeu sede Emilia 5   18 16 11               50

                              
  Total fogões 139 85 204 197 243 224 137 16         1245

1.2 Informação e Campanhas de sensibilização  
 
Objectivos das campanhas: 

− Promoção / propaganda das vantagens do uso dos fogões poupa lenha; 
− Introduzir a componente ambiental e despertar a necessidade de mudança de 

comportamento. 
− Introdução de conceitos básicos relacionados com o ambiente e sua integração com as 

actividades quotidianas das crianças. 
− Sensibilizar as comunidades a necessidade de se organizarem para uma melhor gestão 

dos problemas ambientais 
− Aprofundar o conhecimento sobre a situação ambiental moçambicana e mundial; 

 
As campanhas de consciencialização e informação, consolidam as actividades formativas, e 
promovem os produtos resultantes das actividades do projecto e abrangeram grupos distintos 
entre os quais: estudantes e professores (escolas primarias, secundarias, pré universitárias e 
universidades) donas de casa (cozinheiras) pessoas influentes nas comunidades, OBCs, 
ONGs, lideres e autoridades locais. Durante este período foram realizadas as seguintes 
campanhas:  
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N Local Tema Objectivos Beneficiários 

1 Cidade da Beira Reflorestamento em 
casuarinas  

Contribuir para a conservação das dunas. Foram mais 
de 2000 plantas. 60 

2 Mafambisse Campanha poupa 
lenha Mafambisse  

Despertar o interesse pelo fogão poupa lenha e orientar 
para uma visão de geração de rendimentos   

600 
 

3 

Excursão no 
âmbito das 
olimpíadas 
ambientais 

Olimpíadas 
ambientais 

Despertar nos alunos o interesse pelos problemas 
ambientais locais e globais; estabelecer a ligação entre 
a teoria e pratica. Visitaram o jardim medicinal de 
Nhangau, da UCM, o Mangal – Nhangau e o Centro de 
produção de fogões melhorados 

55 

4 Programa de 
rádio de rua 

Olimpíadas 
ambientais, nutrição e 
segurança alimentar 

Divulgar os temas preparados no âmbito das 
olimpíadas ambientais pelas escolas. Foram realizados 
4 programas 

 

5 

Metuchira,  
muda Mufo 
Tica, Cerâmica 
Nhangau 

Clubes ambientais 
Despertar o interesse pelos problemas ambientais 
locais e globais; estimular a produção escolar 
 

100 

6 Beira (escola 
Samora Machel) 

Olimpíadas 
Ambientais 2008 

Educação ambiental, concretizar o lema pensar 
globalmente e agir localmente, influenciar 
investigações, incentivar a criação de clubes ambientais 
etc… 

800/1000 

7 Beira  Feira de artesanato – 
Casa dos bicos 

Venda dos FM e da Moringa; Exposição dos trabalhos 
das olimpíadas ambientais. Parceria com IPEX 
(Instituto de Promoção de Exportações) 

600 / 700 

8 Chimoio Visita de estudo 

Complementar as olimpíadas ambientais 2008. Dois 
estudantes de Sansão Mutemba  deslocaram-se a 
Chimoio a fim de perceber a produção de carvão 
utilizando material reciclado. 

3 

9 Beira 
Exposição fogões e 
Moringa – Largo dos 
CFM 

Venda dos FM e da Moringa; parceria com a 
Associação Académica para Desenvolvimento. 900 / 1000 

 
Resumo do material de informação 
 
Objecto Descrição Quantidade Distribuição 
Jornal 3 edição Jornal trimestral do projecto 500 Gratuita aos parceiros 
Pagina web www.adelsofala.org.mz  Em funcionamento  
Folhetos sobre SEALAS 1/3 da folha A4 500 Parceiros 
Brochura fornos melhorados Instruções para a construção 

de um forno melhorado 
500 Participantes dos workshops  

Folheto cuidados a ter na 
utilização do fogão 
melhorado 

Como utilizar e quais as 
vantagens do fogão  

350 Parceiros e utilizadores 
experimentais do fogão 

Brochura do fogão poupa 
lenha 

Como construir um fogão 
poupa lenha 

100 Participantes as formações 

Reportagens da TVM Cobertura as olimpíadas 
ambientais, reportagem 
sobre as experiência 
positivas da província 

  

 

1.2.1 Dominio: adelsofala.org.mz  
O pagamento das quotas esta actualizado; a pagina funcional e em revisão. 
 

1.2.2 Forno Solar 
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Ainda no âmbito das olimpíadas ambientais com assessoria do técnico de AMES foi 
construído numa experiencia um forno solar para esquecimento de agua, o forno demonstrou 
algumas potencialidades (possível aquecer agua) mas pareceu um sistema de difícil aplicação 
para as nossas comunidades. 
 

1.3 Componente Projectos 
 
Diferentes projectos de base comunitária são implementados na província, desatacando-se: 
 

1.3.1 Fogões Melhorados2   
 
 

Ate Maio de 2008 foram realizadas as seguintes actividades:  
 

− Produzidos e vendidos 1.500 fogões melhorados com envolvimento de 4 grupos de 
produtores nomeadamente, Cerâmica, Munhava, ASKUT e Mafambisse; Produzidas 
3.000 peças cerâmicas para o fogão melhorado com o envolvimento de membros do 
CLED de Mafambisse;  

− Instalação de infra-estruturas (armazém para a secagem e aprovisionamento de 
materiais e equipamentos de trabalho, alpendre de trabalho, Forno melhorado para 
queima das peças);  

− Constituído e organizado o grupo composto por 4 membros latoeiros da Munhava e 
equipado o grupo com materiais de produção.  

− Construída a loja para a venda de fogões e outros produtos, ao longo da auto-estrada, 
zona da Munhava; 

− Constituído, organizado  e equipado o grupo de 4 membros de latoeiros da ASKUT- 
Inhamizua.  Iniciada a produção de fogões melhorados; 

− Adquirido todo o material para reactivar o grupo de produtores de fogões melhorados 
da Manga Mafua Manjato, anteriormente suportado pela DNE/UEM; 

 
 

1.3.2 CLEDs – Centros Locais de Energia e Desenvolvimento 
 
 
 

A ADEL-Sofala já conta com 2 Centros Locais de Energias e Desenvolvimento: 

1. CLED de Maringue:  

− Consolidada a venda de produtos de energias (petróleo, lâmpadas de baixo consumo, 
fósforos, lanternas solares, etc.) na loja do CLED Maringue;  

− Identificados projectos comunitários (prática da apicultura, agricultura, viveiros) como 
alternativas de geração de rendimento para posterior planificação e implementação; 

− Realizado o estudo de base sobre situação energética do distrito de Maringue; 
− Instalado um sistema solar para iluminação do centro local de energias e 

desenvolvimento (CLED), carregamento de baterias, e celulares. 
− Instalação de um sistema solar na Escola Secundaria Armando Emílio Guebuza, para 

iluminação de 3 salas de aula e do gabinete administrativo. 
 
 

                                                 
2 Pelo de enfrentarmos algumas dificuldades com a produtividade da parte metálica do fogão, estamos 
actualmente a suportar tecnicamente e financeiramente a constituição de novos grupos de latoeiros. Os grupos 
constituídos por 5-10 membros, estão sendo capacitados em conteúdo básico de gestão de negócios. 
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2. CLED de Mafambisse 

− Organizado e treinado o grupo de 6 membros produtores de fogões melhorados.  
− Elaborado o plano de actividades do CLED-Mafambisse  
− Equipado o grupo com materiais de produção 

 

1.3.3 Promoção de fornos melhorados/ vinagre da madeira 
 

− Foram  capacitados 30 estudantes do Instituto Agrário de Chimoio, em técnicas de 
produção do carvão e obtenção do vinagre de madeira, cujo objectivos são para além 
de comprovar seu poder fungicida e insecticida, contribuir para o aumento de 
alternativas para o combate aos fungos nas Solanaceae e identificar alternativas de 
pesticidas orgânico baratas 

 
− Foi elaborado um relatório sobre o estudo do ensaio de vinagre de madeira na cultura 

de tomateiro e divulgado no seminário nacional no   dia 22 de Fevereiro de 2008, 
realizado na cidade da Beira, subordinado ao tema “Energias: que alternativas ( 
sustentáveis ) para as populações  de baixa renda?”. Os resultado apresentados 
foram positivos em relação a sua aplicação como fungicida e fertilizante. Estamos a  
em parceria com o IAC, a realizar o segundo ensaio, antes de procedermos a 
divulgação da experiência junto aos produtores de carvão. O vinagre de madeira pode 
ser uma fonte alternativa de rendimento e produto orgânico para o melhoramento da 
actividade agrícola nas comunidades. 

 
 

2 Parcerias  
 

2.1 Programa para a Conservação de Energia de Biomassa em Moçambique 
 
O PROBEC  ( Programa para Conservação de Energia de  Biomassa a – Africa Austral), 
constitui uma parceria com GTZ abrange as províncias de Inhambane, Manica e Sofala, tem 
duas componentes, interligadas: programa urbano e rural. As áreas principais de intervenção 
do programa são as seguintes: 

− Utilização eficiente de tecnologias de energia ( ex. Fogões melhorados) 
− Utilização de energias alternativa renovável  ( ex. Solar...) 
− Utilização e gestão sustentável da lenha ( madeira seca...) 
− Introdução de outras formas de energias ( ex. Bio- combustível, melhoramento na 

produção do carvão...)  
− Melhoramento na gestão de cozinhas ( ex. Redução do tempo de cozinha, boa 

ventilação nos lugares de cozinha...) 
 
A construção de fogões poupa-lenha, para alem de contribuir para a protecção do meio 
ambiente e de saúde dos usuários, começa a ser uma fonte alternativa de rendimento para as 
pessoas envolvidas. 
 
 

2.2 Acesso a Serviços Modernos de Energias -  Moçambique (AMES-M) 
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O projecto tem como objectivo melhorar o acesso aos serviços modernos de energia em áreas 
seleccionadas de Moçambique contribuindo para o alivio à pobreza. Constitui uma parceria 
com a GTZ. O objectivo do Projecto é o seguinte: 
 
1) Intensificação da rede em locações peri-urbanas  
2) Disseminação de pequenos sistemas foto voltaicos (PFV)  
3) Reabilitação e desenvolvimento de Micro/Pico-Hidroeléctrica   
 
O objectivo do projecto é de estimular o mercado local de lanternas solares. A distribuição vai 
ser feita por pequenos comerciantes dos sector informal que operam nos distritos e dos 
CLEDs. Já foram distribuídos 75 sistemas foto voltaicos para residências no distrito de 
Maringue. 
 
 

2.3 Projecto do Delta do Zambeze 
 
Projecto do delta do Zambeze, constitui uma parceria com WWF - WORLD WIDE FUND 
FOR NATURE - tem como objectivo melhorar a  gestão das aguas do rio que permitindo 
minimizar os prejuízos sem reduzir os benefícios (energia, pesca e turismo na albufeira) e 
desta maneira contribuir para  o uso sustentável dos recursos naturais no delta. São os 
objectivos do projecto: 
 
1. Organizar, treinar e legalizar os comités de gestão de recursos naturais e grupos de 

interesse/ associações de utilizadores dos recursos 
2. Identificar alternativas locais para que os grupos organizados sejam capazes de gerar 

rendimentos através do uso racional e sustentável dos recursos naturais e estabelecer 
parcerias com outras individualidades (Coutadas, Concessões florestais, Fazendas do 
Bravio, entre outras etc). 

3. E facilitar os membros de comités de gestão na abertura de suas contas bancárias. 
Principais Resultados 
Distritos Actividades realizadas N.º Beneficiários Comunidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marromeu 
 

Levantamento de 
potencialidades, 
oportunidades e seu nível de 
organização 

59 entre líderes e 
membros influentes 

Chueza  
Megugune Salone Chiburebure 
Gora 
Cine 
Ponda 

Organização de comitê de 
gestão de recursos naturais 

550 membros da 
comunidade 

Salone 
Chueza Chiburebure Mponda 
Gora 
Cine 

Treinamento em 
Associativismo, gestão de 
negócio e gestão de RN 

70 membros do 
comitê de gestão 

Megugune  
Chueza  
Salone Chiburebure Mponda 
Gora 
Cine 

 
 
Cheringoma 
  
 

Treinamento em 
Associativismo, gestão de 
negócio e gestão de RN 

12 membros do 
comitê de gestão 

Matondo 
Chirimazi 

Organização de comitê de 
gestão de recursos naturais 

18 membros da 
comunidade 

Matondo 
Chirimazi 
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A  agencia apoiou a abertura de nove  contas bancárias  no distrito de Marromeu. Seis 
comunidades irão beneficiar de 20% de  taxas pagas ao estados, para a exploração faunistica  
nos  distritos de Marromeu e Cheringoma 
 
 

2.4 Programa comunitário de reposição do mangal, município da Beira, Posto 
Administrativo de Nhangau 

 
A1ª fase do projecto financiado pelo SGP/GEF-PNUD, iniciou em Setembro de 2006 e 
terminou em Outubro de 2007. O projecto promoveu um conjunto de acções de educação 
ambiental, estabelecimento de um viveiro, reflorestamento do mangal e estabelecimento da  
gestão comunitária dos recursos naturais locais.  
 
Estão envolvidos no projecto, 20 membros da comunidade divididos em dois grupos de 
trabalho, tendo ate ao momento realizado o seguinte 
 

 Reflorestados 20 hectares de Mangal (Ceriops tagal e Rizophora mucronata) nas zonas 
abertas, reconhecidas ao longo da faixa costeira da região do Posto Administração de 
Nhangau (Rio Ladrão, Rio Mutamba e Chissape) com envolvimento de grupo 

 Estabelecido um viveiro comunitário com capacidade de produzir mais 20.000 plantulas; 
 Realizado um Workshop sobre construção de fogão poupa lenha que teve a participação 

de 12 homens e 28 mulheres;  
 Reconhecimento do comité de gestão de recursos naturais como fiscais comunitários;  
 Realizado um Workshop de sensibilização e consciencialização sobre a importância do 

meio ambiente que envolveu 40 membros da comunidade. 
 
A segunda fase do projecto tem o seu inicio previsto para o mes de Setembro  de 2008. 
 

2.5 Canalização dos 20% das receitas florestais as comunidades  
 
O programa, que conta com o financiamento da FAO, esta a beneficiar os distritos de 
Gorongosa, Maringue e Caia. Ate ao mes de Janeiro  de 2008 foram realizadas as seguintes 
actividades: 
 

 Formados e registado os comités de Chatala e Ntopa na administração do distrito de Caia e  
apoiada a abertura de duas  contas bancárias;  

 Formado e registado o comité de Khudzo na administração do distrito de Gorongosa  e apoiada a 
abertura de  uma conta uma  bancária;  

 Formados e registados os comités de Phango, Fudza-Medja, Nhachir e Samater  na administração 
do distrito de Maringue e apoiada a abertura de  quatro contas bancárias; 

 
Como resultado deste processo, cerca de 1.500.000,00 MT foram transferidos paras as contas 
dos comités gestão  comunitários.  O montante esta sendo utilizado pelas comunidades sob 
gestão dos comités, mediante um plano participativo, para actividades geradoras de 
rendimento ao nível local. 
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3 Constrangimentos 
 

 
− A falta de conhecimento técnico específico em algumas áreas continua a  dificultar a 

intervenção  em alguns projectos; 
 
− A introdução de novas tecnologias e produtos ao nível das comunidades tem enfrentado 

algumas resistências fazendo com que leve o seu tempo para que eles sejam massificados;  
 
− A mudança de técnicos  esta a contribuir  negativamente para o cumprimento dos planos 

de actividades dos projectos; 
 
 

4 Conclusão  
 
 

− ADEL devera continuar a contactar os parceiros internacionais e locais com vista a 
angariar recursos financeiros, técnicos que sirvam para apoiar e consolidar diversos 
projectos identificados e /ou em execução na província de Sofala 

 
− Considerando que nos últimos meses estamos tendo muitas possibilidades de parceria, há 

necessidade de fortalecer a capacidade de gestão dos projectos, ao nível técnico e 
administrativo; 

 

− Os activistas deverão reforçar e diversificar as campanhas para disseminação dos poupa 
lenhas, para isso poderão usar não só os instrumentos tradicionais como cartazes e 
panfletos, mas também poderão formar grupos teatrais, spots em rádios comunitárias 
locais entre outros meios; 

 
− Relativamente a parte metálica, que tem constituído o calcanhar de Aquiles na produção 

destes fogões, continuaremos  recorrer aos tambores da fabrica e a alguns residentes que 
tem vendido tambores para reciclagem; 

 
− Há necessidade de consolidar as nossas relações com governo provincial e ao nível 

nacional.. 
 


